КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР
Т Ш Ö К Т Ö М

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21 марта 2019 г. № 95-р

г. Сыктывкар

В целях реализации Плана перехода Российской Федерации на цифровое эфирное телевизионное вещание, утвержденного решением Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания от 29 ноября 2018 года:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Переход на цифровое эфирное наземное телевизионное вещание в Республике Коми» (далее - План) согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям мероприятий Плана направлять в Администрацию Главы Республики Коми отчет о реализации мероприятий в соответствии со сроками, указанными в Плане.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Руководителя Администрации - начальника Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми Морозова Е.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми Л. Максимова

Администрация Главы Республики Коми
ОТДЕЛ выпуска и оформления правовых актов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 21 марта 2019 г. № 95-р
(приложение)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
«Переход на цифровое эфирное наземное телевизионное вещание в Республике Коми»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1. Информационно-разъяснительная кампания о переходе на цифровое эфирное наземное телевизионное вещание в Республике Коми в средствах массовой информации			
1.1	Обеспечение распространения информационных материалов о переходе на цифровое эфирное наземное телевизионное вещание (далее - ЦЭНТВ) в средствах массовой информации, в том числе в формате информационных видеороликов, тематических полос и разворотов с подробными разъяснениями	до июня 2019 г.	Администрация Главы Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)
1.2	Обеспечение распространения информационных материалов о переходе на ЦЭНТВ в почтовых отделениях, центрах социальной защиты, государственном автономном учреждении Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» (далее – ГАУ РК «МФЦ»), в точках торговли бытовой и электронной техникой, на объектах социальной ин-	до июня 2019 г.	Администрация Главы Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

	фраструктуры		
1.3	Размещение информационных материалов о переходе на ЦЭНТВ на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми	постоянно в течение 2019 г.	Администрация Главы Республики Коми, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми, Министерство экономики Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)
2. Меры поддержки граждан			
2.1.	Определение категорий граждан, на которых распространяется право на получение адресной помощи в виде компенсации расходов на приобретение приемного телевизионного оборудования	до 1 апреля 2019 г.	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
2.2	Определение источника финансирования и расчет потребности в средствах республиканского бюджета Республики Коми для установления адресной помощи отдельным категориям граждан в виде компенсации расходов на приобретение	до 1 апреля 2019 г.	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Министерство финансов Республики Коми

	приемного телевизионного оборудования		
2.3	Разработка проекта нормативного правового акта, устанавливающего порядок предоставления адресной помощи отдельным категориям граждан в виде компенсации расходов на приобретение приемного телевизионного оборудования и внесение его в установленном порядке на рассмотрение членам Правительства Республики Коми	до 1 апреля 2019 г.	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
2.4	Внесение изменений в нормативные правовые акты Республики Коми в целях закрепления оснований предоставления услуги по компенсации расходов на приобретение приемного телевизионного оборудования, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (утверждение порядка предоставления услуги; дополнение перечня государственных услуг органов исполнительной власти Республики Коми и государственных учреждений Республики Коми, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы исполнительной власти Республики Коми, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Коми, утвержденного постановлением Правительства	до 1 апреля 2019 г.	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Министерство экономики Республики Коми

	Республики Коми от 28 февраля 2013 г. № 54)		
2.5	Разработка и утверждение в установленном порядке административного регламента предоставления услуги по компенсации расходов на приобретение приемного телевизионного оборудования	до 1 апреля 2019 г.	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
2.6	Заключение дополнительного соглашения по оказанию в многофункциональных центрах представления государственных и муниципальных услуг услуги по предоставлению адресной помощи отдельным категориям граждан в виде компенсации расходов на приобретение приемного телевизионного оборудования	в течение 10 рабочих дней с даты утверждения административного регламента, указанного в пункте 2.5 настоящего Плана	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, ГАУ РК «МФЦ» (по согласованию)
2.7	Предоставление услуги по компенсации расходов на приобретение приемного телевизионного оборудования	до 31 декабря 2019 г.	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, ГАУ РК «МФЦ» (по согласованию)
2.8	Определение спутникового оператора-партнера и доведение информации о дилерах до муниципальных образований в Республике Коми	до 1 апреля 2019 г.	Администрация Главы Республики Коми
2.9	Еженедельное направление информации в Администрацию Главы Республики Коми о количестве заказанных и подключенных спутниковых комплектов	в течение 2019 г.	Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)
3. Помощь населению в подключении оборудования ЦЭНТВ с участием волонтеров			
3.1	Создание волонтерских штабов в каждом муни-	до 1 апреля 2019 г.	Министерство образования, науки

	ципальном образовании в Республике Коми		и молодежной политики Республики Коми, Администрация Главы Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)
3.2	Проведение обучения волонтеров при консультационной поддержке со стороны филиала федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Радиотелевизионного передающего центра Республики Коми» (далее – филиал ФГУП «РТРС» «РТПЦ Республики Коми»)	до 1 апреля 2019 г.	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Администрация Главы Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию), Филиал ФГУП «РТРС» «РТПЦ Республики Коми» (по согласованию)
3.3	Обеспечение адресной работы волонтеров с населением по их заявкам в части настройки приемного оборудования ЦЭНТВ	в течение 2019 г.	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Администрация Главы Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию), Филиал ФГУП «РТРС» «РТПЦ Республики Коми» (по согласова-

			нию)
4. Организация мониторинга наличия и стоимости пользовательского оборудования для приема цифрового сигнала			
4.1	Проведение мониторинга наличия в организациях торговли на территории Республики Коми приставок декодирования цифрового сигнала DVB-T2 в порядке, определенном письмом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 13 декабря 2018 г. № 823378/15	до 1 июля 2019 г.	Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)
4.2	Мониторинг цен на пользовательское оборудование для приема цифрового телевидения, реализуемого юридическими лицами в стационарных торговых объектах, включая торговые сети, на территории Республики Коми	до 1 июля 2019 г.	Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми (по согласованию)
4.3	Обеспечение доступности приемного оборудования (приставок), включенного в каталог ФГУП «Почта России», по фиксированной цене и с гарантированной доставкой	в течение 2019 г.	УФПС Республики Коми – ФГУП «Почта России» (по согласованию)
4.4	Еженедельное (каждый четверг) предоставление информации в Администрацию Главы Республики Коми о количестве приобретенного приемного оборудования (приставок); количестве почтовых отделений, в которых требуется наличие приставок для продажи (с указанием необходимого количества приставок); количестве заказанного приемного оборудования (приставок) (в том числе через почтальонов)	до 14 июня 2019 г.	УФПС Республики Коми – ФГУП «Почта России» (по согласованию)

5. Коллективный прием эфирного телевидения в многоквартирных жилых домах			
5.1	Доведение информации до управляющих компаний о переходе телевидения в Республике Коми на цифровой формат вещания и праве жильцов на восстановление систем коллективного приема эфирного телевидения в многоквартирных жилых домах	до 1 апреля 2019 г.	Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
6. Кабельные операторы			
6.1	Обеспечение координации действий операторов платного телевидения в целях присоединения их сетей к инфраструктуре ФГУП «РТРС»	до 30 июня 2019 г.	Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми (по согласованию), Филиал ФГУП «РТРС» «РТПЦ Республики Коми» (по согласованию)
7. Организация работы «горячей линии»			
7.1	Настройка программного обеспечения «Система обработки вызовов» центра телефонного обслуживания ГАУ РК «МФЦ» (с интеграцией с федеральным колл-центром)	15 апреля 2019 г.	Государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр информационных технологий» (по согласованию)
7.2	Разработка методических рекомендаций для операторов программного обеспечения «Система обработки вызовов» центра телефонного обслуживания ГАУ РК «МФЦ» в части: 1) предоставления услуги по компенсации расходов на приобретение приемного телевизионного оборудования;	15 апреля 2019 г.	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Администрация Главы Республики Коми

	2) приема заявок по вопросам подключения приемного оборудования и помощи волонтеров; 3) информации по маршрутизации поступающих заявок; 4) ответов на типовые вопросы		
7.3	Обучение операторов программного обеспечения «Система обработки вызовов» Центра телефонного обслуживания ГАУ РК «МФЦ» по вопросам перехода на цифровое телевещание	30 апреля 2019 г.	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Администрация Главы Республики Коми, ГАУ РК «МФЦ» (по согласованию), Филиал ФГУП «РТРС» «РТПЦ Республики Коми» (по согласованию)
7.4	Обеспечение функционирования региональной «горячей линии» на базе Центра телефонного обслуживания ГАУ РК «МФЦ» в части технического сопровождения	до 31 декабря 2019 г.	Государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр информационных технологий» (по согласованию)
7.5	Обеспечение функционирования региональной «горячей линии» на базе Центра телефонного обслуживания ГАУ РК «МФЦ» в части работы операторов программного обеспечения «Система обработки вызовов» Центра телефонного обслуживания ГАУ РК «МФЦ»	до 31 декабря 2019 г.	ГАУ РК «МФЦ» (по согласованию)
7.6	Предоставление в Администрацию Главы	до 31 декабря 2019 г.	ГАУ РК «МФЦ» (по согласова-

	Республики Коми еженедельного отчета по количеству обратившихся граждан на «горячую линию»		нию)